

Allegato 1 alla delibera n. 215/25/CONS

Consuntivo attività Delibera n. 326/23/CONS

Consuntivo ottobre 2023 - settembre 2024 - Delibera 326/23/CONS: Tabella riassuntiva

(1) Scostamento (inferiore) pari a € 11.426,10 rispetto al preventivo. Questa somma è stata impiegata in man power, in particolare per migliorare il sito web e sviluppare internamente nuove funzionalità. È stata inoltre acquisita una certificazione ISO27001 non preventivata, ma le attività di adeguamento allo Standard, al netto dei costi di audit (che rientrano nell'acquisizione supporto esterno), sono state svolte a carico della FUB e non imputate al progetto.

(2) È stato realizzato un risparmio pari a € 36.440,00 a consuntivo rispetto a quanto preventivato. Questo risparmio è attribuibile a una scontistica di listino dei punti di interscambio, a un'ottimizzazione dei costi di colocation e a un mancato upgrade della banda disponibile inizialmente ipotizzato per l'incremento di traffico dovuto alle linee FWA.

(3) Le spese sono risultate inferiori di € 1.673,21 rispetto a quanto preventivato. La riduzione è dovuta principalmente alla scelta di effettuare incontri in videoconferenza anziché missioni.

(4) Non si registra nessuna spesa in questa voce. Questo ha comportato un risparmio pari all'intero importo preventivato (3.000 €). Il mancato costo è dovuto ad accordi con i punti di interscambio per la fornitura di server tampone e politiche di tariffazione della banda che hanno evitato costi aggiuntivi.

(5) Non si registra nessuna spesa in questa voce, con un risparmio di 10.000 € rispetto al preventivo. Le attività non hanno richiesto l'acquisizione di apparecchiature specifiche, ma l'impiego di competenze specifiche (Man Power) per il recupero e la messa a punto dell'hardware esistente e per studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche.

(6) Importo a consuntivo superiore di € 9.275,30 rispetto a quanto preventivato. L'incremento dell'effort interno è stato destinato al miglioramento del sito web misurainternet.it e allo sviluppo di nuove funzionalità.

(7) Importo a consuntivo superiore di € 12.155,50 rispetto al preventivo di spesa. Le risorse sono state dedicate alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche più efficaci per la nuova infrastruttura di misura distribuita.